

Indikativni vremenski plan za sprovođenje AQR-a

Indikativni rok	Okvirne aktivnosti
Period pripremnih aktivnosti (od početka aprila do kraja avgusta 2020)	Pripreme aktivnosti CBCG: Priprema i usvajanje AQR Priručnika i pratećih upitnika, selekcija i odobrenje portfolija, distribucija materijala bankama i ostale pripreme aktivnosti Pripreme aktivnosti banaka: Izbor AQR revizora, izbor AQR procijenitelja, priprema podataka i informacija u skladu sa instrukcijama CBCG i ostale pripreme aktivnosti
Kraj avgusta 2020	Neposredna ispitivanja (terenski rad) započeta kod svih banaka
Septembar 2020	Završetak Radnog bloka 1 (Analiza procesa, politika i računovodstva po bankama)
Septembar 2020 – Oktobar 2020	Završetak Radnog bloka 2 (Kreiranje kreditnih fajlova i validacija integriteta podataka)
Oktobar 2020	Završetak Radnog bloka 3 (Uzorkovanje)
Oktobar 2020 – Decembar 2020	Završetak Radnog bloka 4 (Provjera Kreditnog Fajla)
Oktobar 2020 – Januar 2021	Završetak Radnog bloka 5 (Procjena kolaterala i vrijednosti nekretnina)
Novembar 2020 – Januar 2021	Završetak Radnog bloka 7 (Analitika agregatnog rezervisanja)
Novembar 2020 – Januar 2021	Završetak Radnog bloka 8 (Analitika Fair value izloženosti)
Januar 2021	Završetak Radnog bloka 6 (Projekcija nalaza analize kreditnog fajla)
Februar 2021	Završetak Radnog bloka 9 (Post-AQR CET1% procjena)
Mart 2021	Razmatranje nacrtu izvještaja sa bankama
Mart 2021	Dostavljanje konačnih izvještaja za sve banke CBCG